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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
31.07.2015 № 886/1
Майкоп
Об утверждении «дорожной карты» по подготовке

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году
В целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2015-2016 учебном году, руководствуясь приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", зарегистрированного Минюстом России 3 февраля 2014, регистрационный № 31206 (в редакции приказа Минобрнауки России от 16 января 2015 № 10, зарегистрированного Минюстом России 27 января 2015, регистрационный № 35731),
приказываю:
1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной   итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году (приложение № 1).
2. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 03.08.2015 г.:
- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея;
- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования». 
3.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Первый заместитель Министра                                        
Н.И. Кабанова

Приложение № 1

к  приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 31.07.2015 № 886/1
Дорожная карта по организации и проведению ГИА по образовательным программам

основного общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году

	№ п/п
	Мероприятия


	Сроки


	Ответственные исполнители



	I. Анализ проведения ГИА-9 в 2015 году

	1.1.
	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по итогам ГИА-9 в 2015 году 
	август-сентябрь 2015 г.
	Милосердина Л.А.
Нагоева Ж.У.

	1.2.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2015 году 
	август-октябрь 2015 г.
	Конова З.И.
Милосердина Л.А.
Нагоева Ж.У.

	II. Меры по повышению качества преподавания предметов

	2.1.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам
	август 2015 г.,

в течение учебного года
	Конова З.И.

Руководители МОУО

	2.2.
	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9
	август-сентябрь 2015 г.
	Нагоева Ж.У.

	2.3.
	Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 
	сентябрь 2015 г.
	Конова З.И. 

Нагоева Ж.У.



	2.4.
	Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9
	в течение учебного года
	Конова З.И. 

Нагоева Ж.У.

Руководители МОУО

	2.5.
	Мониторинг соответствия перечня учебных предметов, сдаваемых обучающимися по выбору при прохождении ГИА-9, профилям обучения, выбранным обучающимися для продолжения обучения в 10 классе
	июнь 2015 г.
	Конова З.И. 

Руководители МОУО

	III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9

	3.1
	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА -9 в 2016 г.
	сентябрь 2015 г.-май 2016 г. 
	Конова З.И.

Михайловская М.М.
Милосердина Л.А.

	3.2.
	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9 в 2016 г. 
	сентябрь 2015 г.-май 2016 г.
	Конова З.И.

Михайловская М.М.

Нагоева Ж.У. Милосердина Л.А.

	3.3.
	Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами
	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов
	Михайловская М.М.
Конова З.И.

Милосердина Л.А.

	IV. Финансовое обеспечение ГИА-9

	4.1.
	Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея в 2016 г., в том числе на:

- оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в РЦОИ;

-  дооснащение РЦОИ техническими средствами;

- создание защищенных каналов связи
	ноябрь-декабрь 2015 г.
	Лапчук А.В.

Конова З.И.

Милосердина Л.А.

	4.2.
	Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 в 2016 г.
	ноябрь-декабрь 2015 г.
	Лапчук А.В.

Милосердина Л.А.

	4.3.
	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 г.
	ноябрь 2015 г. - май 2016 г.
	Тлюняев А.Н.

Милосердина Л.А.

	V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9

	5.1.
	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для следующих категорий лиц:

- членов ГЭК;

- уполномоченных представителей ТЭК,

- директоров образовательных организаций, на базе которых создаются ППЭ;

- руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

- членов конфликтной комиссии
	декабрь 2015 г.-апрель 2016 г.
	Нагоева Ж.У.

Милосердина Л.А.

Руководители МОУО

	5.2.
	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий
	февраль-апрель 2016 г.
	Нагоева Ж.У.,

Руководители МОУО,

председатели предметных комиссий

	5.3.
	Проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2016 г.
	по отдельному графику

	Конова З.И.

Милосердина Л.А.

	5.4.
	Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ОГЭ, по результатам региональных диагностических работ обучающихся 9-х классов по обязательным предметам ГИА 
	по отдельному графику

	Нагоева Ж.У.

Конова З.И.

Руководители МОУО



	5.5.
	Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА-9 в РЦОИ 
	март-апрель 2016 г.
	Милосердина Л.А.

	VI. Организационное сопровождение ГИА-9

	6.1.
	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 г.

- сбор заявлений на участие в ГИА-9;

- определение ППЭ для проведения ГИА-9; 

- формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ).
	август-октябрь 2015 г.
	Конова З.И.

Милосердина Л.А. Руководители МОУО

	6.2.
	Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9
	до 30 сентября 2015 г.
	Конова З.И.
Милосердина Л.А.

	6.3.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2016 году из числа:

- выпускников ОО текущего учебного года;

- лиц, не прошедших ГИА-9 в 2015 году;

- лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	ноябрь 2015 года
	Конова З.И.

Милосердина Л.А. Руководители МОУО.

	6.4.
	Организация работы регионального центра обработки информации для проведения ГИА-9 в 2016 г.
	декабрь 2015 г. 
	Милосердина Л.А.

	6.5.
	Формирование и внесение в РИС сведений по организации и проведению ГИА-9, в том числе сведений по:

- ППЭ;

- аудиториям ППЭ;

- персональным данным лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 (членам ГЭК, уполномоченным представителям ТЭК, руководителям ППЭ, организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ, экспертам предметных комиссий, членам конфликтной комиссии)
	по графику ФЦТ
	Милосердина Л.А., руководители МОУО

	6.6.
	Формирование организационных структур по проведению ГИА-9:

- ГЭК;

- ТЭК;

- конфликтной комиссии Министерства образования и науки Республики Адыгея;

- предметных комиссий;

- РЦОИ
	январь-март 2016 г.
	Конова З.И. Милосердина Л.А.,

Руководители МОУО

	6.7.
	Проведение мониторинга:

- учебных достижений обучающихся;

- информационного сопровождения ГИА-9;

- по продолжению обучения или трудоустройству выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-9 в 2016 г.
	по отдельному графику
	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО

	6.8.
	Организация и проведение региональных диагностических работ по отдельным предметам ГИА-9, проведение анализа их результатов 
	по отдельному графику
	Милосердина Л.А.
Нагоева Д.У.

Руководители МОУО

	6.9.
	Техническое дооснащение РЦОИ АРМ и высокоскоростными сканерами для проведения ГИА-9


	январь-апрель 2016 г.
	Милосердина Л.А. Лапчук А.В.  

	6.10.
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья
	март 2016 г.
	Руководители МОУО

	6.11.
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей
	март-июнь 2016 г.
	Афаунов Р.Н.

Милосердина Л.А.

	VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9

	7.1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Министерства образования и науки Республики Адыгея по организации и проведению ГИА-9 
	сентябрь 2015 г. - июнь 2016 г.
	Конова З.И.
Милосердина Л.А.

	7.2.
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9
	сентябрь 2015 г. - июнь 2016 г.
	Конова З.И.
Милосердина Л.А.

	7.3.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2016 году
	в течение учебного года
	Конова З.И.

	7.4.
	Организация контроля за оформлением  информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2016 году,  размещения соответствующей информации на сайтах ОО 
	январь-май 2016 г.
	Конова З.И.

Руководители МОУО

	VIII. Контроль организации ГИА-9 в МОУО

	8.1.
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9
	сентябрь-октябрь 2015 г.

апрель - июнь 2016 г.
	Конова З.И.

Михайловская М.М.


	8.2.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в муниципальных образованиях
	в течение учебного года
	Конова З.И.

Михайловская М.М.


	8.3.
	Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА-9
	в течение учебного года
	Конова З.И.
Михайловская М.М.


Обозначения:
1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9

2. Основной государственный экзамен – ОГЭ

3. Муниципальные органы управления образованием - МОУО

4. Общеобразовательные организации - ОО

5. Пункт проведения экзамена - ППЭ

6. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК

7. Территориальная  экзаменационная подкомиссия Республики Адыгея - ТЭК
8. Автоматизированные рабочие места - АРМ
9. Региональный центр обработки информации - РЦОИ
10. ГБУ РА "Государственная служба системы образования" - ГАС

11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ

12. Средства массовой информации - СМИ
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